
1. Понятие систем управления. Виды систем. Структура и элементы системы.

2. Строительная организация (СУ, СМУ, трест и др) – как система. Содержание и структура подсистем управления (технологическая, организационная, экономическая, социальная...)

3. Основные принципы и функции управления: классификация, содержание, особенности реализации.

4. Виды организационных структур управлени, особенности и условия формирования.

5. Организационные формы управления в строительстве. Специализация и кооперирование.

6. Процесс управления: состав и содержание, роль решения в процессе управления. Автоматизация управления.

7. Строительный комплекс: состав, структура, назначение, участники.

8. Проектирование: цели, задачи, виды проектных работ, стадийность и принципы проектирования. Состав проектной документации.

9. Экспертиза, согласование и утверждение проектов.

10. Подготовка строительного производства: виды, цель, применение ЭВМ в подготовке строительного производства, основные документы.

11. ПОС: исходные данные, состав и содержание, порядок разработки.

12. ППР: исходные данные, состав и содержание, порядок разработки.

13. Организационно-технологическое моделирование выполниния производственной программы работ строительной организации. ПОР. Графики движения бригад по объектам.

14. Сущность поточной организации строительства. Классификация потоков. Параметры и графическое изображение потоков.

15. Календарные планы: назначение, содержание, способы изображения. Виды графических моделей.

16. Исходные данные и порядок разработки календарных планов. Построение графиков потребности в ресурсах при возведении объектов.

17. Сетевое моделирование: элементы, параметры, правила построения, расчет. Графический метод рачета.

18. Оптимизация сетевых графиков по времени и ресурсам. Оценка графика движения рабочей силы.

19. Назначение и виды стройгенпланов. Общие принципы проектирования стройгенплана.

20. Организация складского хозяйства. Расчет и размещение временных складов на стройгенплане.

21. Расчет потребности в транспортных средствах на строительство объекта. Проектирование временных автодорог. Организация транспорта на строительной площадке.

22. Расчет и размещение временных зданий на стройгенплане. Конструктивные особенности, классификация.

23. Организация и проектирование временного водоснабжения и электроснабжения. Расчет источников обеспечения.

24. Особенности организации строительного производства в условиях реконсрукции.

25. Органы контроля и надзора в строительстве. Порядок приемки законченных объектов в эксплуатацию.

26. Организация изыскательских работ (основные этапы, виды и порядок проведения инженерно-строительных изысканий).

27. Преддоговорная работа строительной организации в форме участия в подрядных торгах (тендеры).

28. Организация внутриплощадочных подготовительных работ.

29. Основные методы организации производства.

30. Особенности календарных планов возведения объектов промышленного назначения.

1. Понятие систем управления. Виды систем. Структура и элементы системы.

Под системой понимают совокупность элементов, образующих единое целое, обладающее иными по сравнению с отдельными элементами свойствами. Система имеет ряд специфических свойств, главным из которых является способность элементов к взаимодействию. С потерей связей система перестает существовать.

Цель производственных систем (строительные, проектные предприятия) – выпуск продукции.

Каждая система входит в большую и включает меньшие. (составные части строительного треста как производственной системы – строительные управления, которые в свою очередь включают участки, объединяющие объекты, на которых работают бригады рабочих).

Между элементами системы существуют внутренние связи, а между системами – внешние.

Системы различают по состоянию (статические и динамические), по степени сложности (простые и сложные), по размерам (малые и большие) и по характеру связей между образующими их элементами (детерминированные и вероятностные).

В статических системах  (машины и оборудование пром предприятий) наблюдаются жесткие внутренние связи, поэтому они не меняют своей структуры. Строительные организации относятся к динамическим системам, т.к. они постоянно изменяются и развиваются (меняются объекты строительства, состав и квалификация кадров и т.д.)

Размер и степень сложности систем определяются количеством составляющих ее элементов и характером связей между ними. (пример малой и простой системы – спец строительная бригада, т.к рабочие выполняют однотипные операции, поэтому технологические связи между ними не отличаются сложностью). Комплексная бригада – малая система, но более сложная.

Системы, состояние которых можно предсказать, наз-ся детерминированными. (зная мощность оборудования – сколько готовой продукции).

Строительное производство носит вероятностный характер.

Строение всех частей и элементов системы, включая связи между ними, образует структуру системы.
2. Строительная организация (СУ, СМУ, трест и др) – как система. Содержание и структура подсистем управления (технологическая, организационная, экономическая, социальная...)

Основным видом хозяйственных организаций в строительстве являются строительно-монтажные тресты. В состав трестов в качестве производственных единиц входят общестроительные и специализированные строительно-монтажные управления, предприятия строительной индустрии, управления механизации, подразделения, занимающиеся материально-техническим снабжением и технологической комплектацией. Строрительные тресты не могут обходиться без промцшленной базы. Они должны иметь подсобное производство – растворобетонные установки, арматурные и опалубочные цехи, механические мастерские и полигон по производству мелких жб деталей.

В составе СУ образуется несколько строительных участков, возглавляемые начальниками участков. На участке работают прорабы и мастера, в их ведении имеются бригады рабочих. Первичным трудовым коллективом на стройке является комплексная или спец бригада, возглавляемая бригадиром. В комплексным бригадах вормирубтся специализир звенья, которые выполняют определенные операции.

Задача технологической подсистемы – рациональный выбор технических средств и технологических приемов выполнения работ с целью создания материалов, изделий и конструкций частей зданий и сооружений. Основная задача технологии – получение строительной продукции возможно более высокого качества при более полном использовании технических параметров машин и механизмов.

Задача организационной подсистемы – создать прогрессивные условия для работы спец предприятий и их подразделений в ходе строительства объектов. Рассматриваются вопросы кооперирования предприятий, организационные формы эксплуатации строит машин, формы обеспечения стрительства материалами

Задача экономической подсистемы – осуществить единство экономических процессов в производстве и экономич связей участников строительства.

Социальная подсистема характеризует соц отношения в производственном коллективе. Определяет экономические принципы организации строительства.

3. Основные принципы и функции управления: классификация, содержание, особенности реализации.

Основные принципы:

единоначалие (сочетается с коллегиальностью)

расстановка кадров

хозрасчет. Состоит в том, что хозяйственное подразделение в рамках плана самостоятельно осуществляет производственную деятельность, для чего использует закрепленное за ним имущество, возмещает расходы за счет результатов своей работы, материально отвечает и поощряет по результатам деятельности.

Однородные виды работ, выделившиеся в результате специализации управленческого труда, называются функциями управления.

Сбор, обработка, анализ и хранение информации – первая функция управления. Источником всякой информации является наблюдение, пассивный или активный эксперимент. Управление всегда связано с использованием наблюдений, информации об управляемой системе, о внешней среде, с которой она взаимодействует, о результатах реализации управляющих воздействий.

Прогнозирование – предвидение качественных и объективных изменений каких-либо процессов или явлений в перспективе на основе изучения тенденции из развития.

Планирование – это определение направлений, целей, пропорций, темпов и конкретных количественных и качественных показателей развития тех или иных процессов; составление плана действия на определенный ограниченный отрезок времени.

Организация – направлена на формирование управляющей и управляемой систем, а также связей и отношений между ними.

Регулирование – сохранение устойчивости системы под влиянием внешних воздействий, ликвидация возможных отклонений от плановых заданий в процессе функционирования управляемого объекта.

Руководство – функция направления деятельности управляемого объекта. Цель руководителя – добиться, чтобы подчиненные сделали то, что он считает необходимым.

Координация – установление согласованности, целесообразного соотношения в действиях различных частей системы.

Контроль – наблюдение и проверка соответствия действительного подхода и развития процесса производства разработанному плану.

Учет – получение и фиксирование информации в количественной форме о результатах выполнения плана или этапов его осуществления.

Реализация – строгое соблюдение функций управления.

4. Виды организационных структур управлени, особенности и условия формирования.

Под структурой управления строительным или проектным производством понимают систему управления этим производством.

Так, структура системы управления строительным трестом включает низовых руководителей (мастеров, прорабов, начальников участков) и административно-управленческие службы строительных управлений и треста.

Различают четыре вида структур управления: линейную, функциональную, линейно-штабную и матричную.

Линейная структура основана на подчинении каждого нижестоящего руководителя вышестоящему по всем производственным вопросам; строго соблюдается принцип единоначалия, и действия руководителей четко согласованы. Используется в основном в низовых подразделениях: начальник участка – прораб, прораб – мастер, мастер – бригадиры.

В функциональной структуре вышестоящие органы управления специализируются: один отвечает за планирование,  другой – за материально-техническое обеспечение и т.д. команды становятся более квалифицированными, но подчиненным трудно согласовать распоряжения, если они поступят односременно от нескольких функциональных руководителей. Поэтому чаще всего применяется комбинированная структура – линейная+функциональная.

Линейно-штабная структура построена так, что при линейных руководителях создаются функциональные подразделения (штабы) для выработки квалифицированных решений. Штабные службы не обладают правами принятия решений, они являются консультативными в пределах данных функций; помогают разгузить линейного руководителя и повысить качество и оперативность команд. Применяется в управлении строительными и проектными предприятиями.

При матричной структуре управляющие воздействия происходят не только по вертиткали, но и по горизонтали. Матричные структуры – основа программно-целевого метода управления на больших стройках, когда комплекс разбивается на узлы и на каждый из них назначается целевой руководитель.

5. Организационные формы управления в строительстве. Специализация и кооперирование.

Процесс создания строительной продукции разделен на части, каждую из которых выполняет соответствующая специализированная организация. В строительстве различают 2 вида специализации: отраслевая и технологическая.

Отраслевая заключается в создании строительно-монтажных организаций, возводящих объекты определенной отрасли. Здания и сооружения каждой отрасли отличаются технологией, объемно-планировочными решениями. Поэтому возведение их требует знания спец методов работ с использованием соотв. строительной техники.

Генподрядные тресты имеют также внутреннюю специализацию. В их состав входят не только генподрядные СУ, но и работающие на внутреннем субподряде отделочные управления, управления нулевого цикла, механизации.

Технологическая специализация – создание строительных организаций, выполняющих повторяющиеся виды СМР, например монтаж сборных жб или возведение монолитных конструкций.

Существуют 2 организационные формы взаимодействия спец организаций: кооперирование и комбинирование. В первом случае спец организации заключают договор о выполнении всего комплекса работ по сооружению объекта. Связи между участниками координирует генподрядчик в соответствии с согласованными графиками СМР. Однако при увязке в единое производство всех участников строительства для генподрядчиков создаются большие организационные трудности.

Более эффективной формой взаимодействия участников является комбинирование, т.е. объединение в едином предприятии строительного производства, промышленности строительных материалов, изделий и конструкций, транспортных и проектных организаций.

Наилучшим условием комбинирования является баланс мощностей строительной и промышленной сфер производства. Это означает, что вся продукция промышленных предприятий комбината потребляется собственными строительными подразделениями и при этом почти отсутствуют поставки сборных изделий и конструкций со стороны (МАПИД).

6. Процесс управления: состав и содержание, роль решения в процессе управления. Автоматизация управления

Управлять производством – значит, в первую очередь воздействовать на коллективы людей с целью организации и координации их совместной деятельности. Управлять – значит предвидеть.

Процесс управления состоит из управляющих и управляемых систем и связей между ними: вертикальная вниз, вертикальная вверх, горизонтальная. А также функций управления и методов управления.

Однородные виды работ, выделившиеся в результате специализации управленческого труда, называются функциями управления.

Методы управления – способы воздействия управляющей системы на управляемую. Выделяется 3 группы:

1)экономические – методы экономического воздействия на участников производства путем регулирования цены, прибыли, зарплаты и др показателей

2)организационно-распорядительные. Организационные – создание управленческих или производственных структур, а также разработка должностных инструкций с определением обязанностей, прав и ответственности работника. Распорядительное – выдача команд управления.

3)социально-психологические – созидательное воздействие на душевный, эмоциональный мир человека путем соблюдения принципов деловой этики, главный из которых – принцип справедливости.

В процессе динамичного производства постоянно возникают ситуации, требующие от руководителя принятия того или иного решения. Практические задачи, решаемые руководителем, включают:

достижение заданных результатов при минимальном расходе ресурсов

получение максимального результата при ограниченных затратах ресурсов

поиск наилучшего варианта без жесткой фиксации как объемов ресурсов, так и конечного результата

Решение любой задачи сводится к рассмотрению большого числа вариантов. Выбор одного из них и есть управленческое решение.

Структура управления может включать несколько уровней управления. Чтобы организовать управление, необходимо прежде всего решить вопрос, какие задачи и функции должны выполняться на каждом уровне, т.е. какие решения может и должен принимать управляющий строительным предприятием, его заместители, начальники СМУ и т.д.

Существует 2 способа организации управления: централизованный (права и обязанности каждого работника строго определены, решение руководителя низшего уровня д.б. согласовано с вышестоящим) и децентрализованный (передача прав и ответственности на низшие уровни управления).

Применение ЭВМ позволяет существенно увеличить эффективность управления за счет многовариантной проработки решений и повышения оперативности применения управленческих воздействий. Приводит к значительному ускорению разработки документов, автоматизации учетных и бухгалтерских работ.

(....можно ещё чего поридумывать...)

7. Строительный комплекс: состав, структура, назначение, участники
Строительство связано со всеми отраслями народного хозяйства, и эта связь преопределяет деление строительства как отрасли по признаку назначения объекта на ряд подотраслей – жилищно-гражданское, энергетическое, транспортное, с/х, трубопроводное и т.д. Этому делению частично соответствует и организациооное построение органов управления строительством, предусматривающее специализацию отдельных строительных министерств и ведомств по объектному признаку. Отрасль строительства состоит из множества организаций, предприятий и хозяйств, группируемых по территориальному признаку.

Таким образом, для построения органов управления строительством характерно сочетание территориального и отраслевого принципов при формировании верхних уровней в сочетании с территориальным в управлении строительными организациями. Вместе с тем в оргинизации строительством находит место и технологический принцип построения органов управления.

К основным участникам строительства относятся:

заказчики – гос, общественные или кооперативные организации, на котор возложены обязанности планирования строительства, заказа на его осуществление подрядным организациям, обеспечение финансирования, контроль и приемка

проектные организации – разраб по заказам и договору с заказчиком проектную и сметную документацию

подрядные строительно-монтажные организации

поставщики

транспортные организации

научно-исследовательские организации

8. Проектирование: цели, задачи, виды проектных работ, стадийность и принципы проектирования. Состав проектной документации.

Проектирование – первый и весьма ответственный этап в осуществлении строительства. Ему принадлежит главная роль в повышении эффективности капитальных вложений. От качества проектов зависят ТЭП строительства и эксплуатационные показатели будущего предприятия, здания или сооружения.

Проектом называют комплекс графических и текстовых материалов, содержащих решения по технологии и оборудованию будущего предприятия или здания, архитектурно-планировочные и конструктивные решения, технико-экономические расчеты и обоснования, сметы и необходимые пояснения.

По признаку использования различают проекты индивидуальные, повторно применяемые и типовые.

Проектирование объектов может осуществляться в одну или две стадии.

Одностадийное: строительный проект «C» -> согласование «С» -> экспертиза «С» -> корректировка -> утверждение «С» -> строительство

Двухстадийное: архитектурные проект «А» -> согласование «А» -> экспертиза «А» -> утверждение «А» -> строительные проект «С» -> строительство

Принципы проектирования:

комплектная разработка проектной документации. Д.б.сориентирована либо полностью на объект, либо на первоочередную стадию.

Комплексность застройки. Пример – микрорайон. Требуется, чтобы все возводилось параллельно, соблюдалась очередность (дабы не получилось, что сначала построили жилые дома, а потом магазины/детские сады/школы или наоборот)

Требования, связанные с энерго- ресурсо- сбережением

Определение и соблюдение/обоснование сроков строительства

Проект состоит из строительной части, технологической части и экономической.

Проектирование любого объекта начинается после того, как заказчик передал задание на проектирование. Заказчик готовит задание вместе с проектной организацией.

Проект на строительство жилищно-гражданских объектов состоит из: генплана, строительной части, ПОС и смет. Для общественных зданий со сложным оборудованием (театры, вузы) разрабатывается технологическая часть. Ко всем разделам прикладывают материалы согласований со всеми заинтересованными организациями. Если в тех проекте применены типовые проекты, то в комплект включается их перечень и прикладывают паспорта этих объектов.
Проект не строительство/реконструкцию промышленного предприятия состоит из: общей пояснительной записки и материалов согласований; технико-экономической части; генплана; технологической части; организации труда и системы упрвления произвдством; строительной части; ПОС; сводной и объектной смет.

9. Экспертиза, согласование и утверждение проектов

Согласование проектных решений.
Контроль за правильностью применения в проектах норм строительного проектирования выполняют органы гос контроля: Комитет архитектуры, градостроительства и землеустройства, Управление пожарной охраны, городская или районная санитарно-эпидемиологическая станция, организации, отвечающие за эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, и др.

Согласно СНБ 1.03.02-96 ПСД, разработанная в соответствии с нормами и правилами (д.б. удостоверено соотв записью ГИП’а в материалах проекта), не подлежит согласованию с органами гос надзора.

Иногда документация выполняется с обоснованными отстыплениями от действующих норм и правил или предлагаются решения, на которые нет утвержденных норм – требуется получить согласие соотв органов гос надзора.

Организации, выдавшие на предпроектном этапе технические условия на получение воды, тепла, газа, электроэнергии проверяют на этапе согласования выполнение свои предписаний.

Все проекты на строительство в г.Минске обязательно согласовывают следующие организации: «Мингаз»; городские электросети; организации, выдавшие техничесие условия на присоединение и проектирование; организации-владельцы застраиваемой территории.

После доработки документации или защиты проектировщиками замечаний, внесенных при согласовани, Комитет окончательно согласовывает проект. Если до согласования известен генподрядчик, то производится согласование ПСД и с ним.

Экспертиза проектов.

До утверждение проекты и сметы проходят обязательную  гос вневедомственную экспертизу, т.е. проверку соблюдения требований надежности, пожаро- и взрывобезопасности, рационального использования топливно-энергетических, сырьевых ресурсов, а также градостроительных, социальных, экологических и санитарно-гигиенических требований. На экспертизу представляется соответствующий комплект тех документации.

2 основных цели гос экспертизы:

1)предотвращение создания объектов, строительство и эксплуатация которых нарушает права граждан и организаций или не отвечает требованиям утвержденных норм и правил

2)оценка эффективности капитальных вложений, направляемых на строительство объектов за счет бюджетных средств.

Утверждение проектов.

СМР можно выполнять только по увержденной ПСД. Распорядительными документами об утверждении архитектурного проекта является постановление Совета Министров РБ, приказ министерства или директора предприятия. Строительный проект не требует дополнительного утверждения. За его качество и соответствие утвержденному ранее архитектурному проекту несет ответственность проектная организация.

10. Подготовка строительного производства: виды, цель, применение ЭВМ в подготовке строительного производства, основные документы.

Организацию строительного производства можно разбить на 2 основных периода: период подготовки к строительству и период основных работ.

Подготовка строительного производства (СНиП 3.01.01-85*) состоит из общей организационно-технической подготовки, выполняемой до начала работ на строительной площадке, и подготовки к строительству объекта, в течение которой производятся вне- и внутриплощадочные работы, связанные с освоением и организацией строительной площадки и примыкающей к ней территории, а также планово-экономических мероприятий.

Общая организационно-техническая подготовка проводится заказчиком и предшествует работам подготовительного периода. Сроки их выполнения не регламентируются нормами продолжительности строительства.

Подготовка должна выполняться в соответствии с правилами о договорах подряда и включать:

обеспечение стройки ПСД

отвод в натуре площадки для сторительства
оформление финансирования строительства
заключение договоров подряда и субподряда на строительство
оформление разрешений и допусков на производство работ
решение вопросов о переселении лиц и организаций, размещенный и подлежащих сносу зданиях
обеспечение стоительства электро- водо- теплоснабжением, системой связи и помещениями бытового обслуживания кадров строителей и организацией поставки на строительство оборудования, конструкций, материалов.
ПСД, необходимая для начала сторительства, передаваемая заказчиком генподрядчику, включает согласованный и утвержденный проект и сводную смету к нему. В числе проектных документов передается согласованный стройгенплан, служащий основанием для получения ордеров-разрешений на производство земляных работ.


Планово-экономические мероприятия:

подготовка перспективного и текущего плана работы СМО

заключение договоров подряда

разработка ППР

разработка мероприятий по подрядному методу

11. ПОС: исходные данные, состав и содержание, порядок разработки.

ПОС – разрабатывается проектная документация на комплекс объектов. В календарном плане отражается период от начала возведении первого  объекта, до завершения строительства последнего.

Исходные данные:

технико-экономические обоснования ТЭО или расчеты ТЭР

инженерные изыскания

решения по применению материалов, конструкций и средств механизации, согласованные с подрядчиками

условия поставки и транспортирования материалов и оборудования

разбивка объектов строительства на пусковые комплексы

сведения об источниках снабжения строительства электроэнергией и водой

прочие требования заказчика и подрядчика (необходимость проектирования временного жилья, производственных зданий и сооружений и др.)

директивные сроки строительства.
Состав:

Календарный план на подготовительный период.

Календарный план на основной период.

Ведомости объема работ, потребности в материалах и механизмах.

Общеплощадочный стройгенплан.

Схема выполнения производственных процессов.

Пояснительная записка.

Последовательность разработки:

Календарный план строительства или комплексный укрупненный сетевой график

Календарный план работ, выполняемых в подготовительный период

График производства СМР

Ведомость основных объемов работ

Ведомость потребности в конструкциях, изделиях и оборудовании

Организационно-технологические схемы возведения зданий и сооружений

Строительные генеральные планы для подготовительного и основного периодов

Ситуационный план района строительства

График потребности в основных строительных машинах и транспорте по строительству в целом

График потребности в кадрах строителей

Пояснительная записка

12. ППР: исходные данные, состав и содержание, порядок разработки.

ППР разрабатывается подрядной организацией.

Исходными материалами для составления ППР служат:

ранее утвержденный проект, в том числе ПОС

рабочие чертежи и сметы

данные о поставке технологического, энергетического и другого оборудования

данные о поставке сборных конструкций, деталей, изделий и полуфабрикатов

данные строительных и монтажных организаций о наличии парка машин и механизмов, возможности его расширения и использования

действующие нормативные документы

Состав ППР:

календарный план на подготовительный период

календарный план на основной период

графики движения рабочей силы, графики работы машин и поставки материальных ресурсов

объектный строительный генеральный план

технологические карты

пояснительная записка

Объемы работ в ППР определяют по рабочим чертежам, спецификациям и сметам, расчет всех видов ресурсов ведут по производственным нормам.

Календарный план разрабатывается детальный.

ППР на подготовительные работы выполняют в той же номенклатуре, что для основных работ, но в меньшем объеме. Для технически несложных объектов ППР содержит только календарный план, стройгенплан и краткую пояснительную записку.

Последовательность разработки ППР:

Информация из ПОС

Календарный план производства работ по объекту или комплексный сетевой график

Мероприятия по выполнению работ подрядным методом

Строительный генеральный план

График поступления конструкций, изделий, материалов, оборудования

Решения по производству геодезических работ

Графики движения рабочих кадров

График движения основных строительных машин

Технологические карты (схемы) и перечень инвентаря и оснастки

Решение по временным инженерным сетям

Решение по ТБ

Пояснительная записка

13. Организационно-технологическое моделирование выполниния производственной программы работ строительной организации. ПОР. Графики движения бригад по объектам.
Моделирование выполнения производственной программы работ строительной организации производится для планирования загрузки имеющихся производственных мощностей, своевременного решения вопросов, связанных с поставкой материалов, необходимого оборудования. Осуществляется прогнозирование направлений развития материально-технической базы. Прогнозируются пути совершениствования конструктивных форм объектов, технологии строительного производства, организационных форм строительства

...(фантазируйте дальше. Идея, думаю, понятна)

ПОР разрабатывается генподрядчиками

Исходными материалами для ПОР служат разработанные ранее документы ПОС и ППР, пржде всего календарные планы строительства объектов, данные о мощностях организаций-участников строительства и выделенных материально-технических ресурсах; установленные задания по вводу мощностей по окончании этапов работ.

ПОР на программу работ строительной организации разрабатывается, как правило, на один год. Основные документы – сводные календарные планы в виде расписания движения сторительных бригад и рафиков обеспечения (комплектации и др). Целью таких документов яв-ся обеспечение равномерной на протяжении всего года загрузки бригад на основе поточной организации работ с обеспечением ввода объектов в заданные сроки и достижения установленных показателей. При этом уровень потребности в рабочих и других основных ресурсах должен строго соответствовать их фактическому наличию.

ПОР на комплексы и здания разрабатывабтся в тех случаях, когда ППР по элементам сооружений и видам работ недостаточно.

Графики движения бригад по объектам могут изображаться в линейном виде и виде циклограммы.

Разрабатываются на ½ года, на год.

Цель – наиболее полное использование трудовых ресурсов.

14. Сущность поточной организации строительства. Классификация потоков. Параметры и графическое изображение потоков.

Общей задачей проектирования организации производства является планирование работ, которое создает условия, благоприятствующие достижению высоких производственных показателей. Такие условия обеспечивают поточный метод производства работ.

Поточным методом называют такой метод организации строительства, который обеспечивает планомерный, ритмичный выпуск готовой строительной продукции (законченных зданий, сооружений и т.п.) на основе непрерывной и равномерной работы трудовых коллективов (бригад, потоков) неизменного состава, обеспеченных своевременной и комплектной поставкой всеми необходимыми материально-техническими ресурсами.

Организация поточного производства предусматривает:

Выявление объектов, близких между собой по объемно планировочным и конструктивным решениям.

Расчленение процесса возведения объектов на отдельные работы.

Установление целесообразной последовательности выполнения работ.

Закрепление отдельных видов работ за определенными бригадами (специализация).

Расчет основных параметров потока с учетом обеспечения одновременности совмещения выполнения большинства работ.

Расчет последовательности перехода ведущих строительных машин и бригад рабочих с объекта на объект, с учетом  запланированного ритма строительства.

Захватка – часть здания, объемы работ по которой выполняются бригадой (звеном) постоянного состава с определенным ритмом, обеспечивающим поточную организацию строительства объекта в целом.

Классификацию потоков осуществляют в зависимости от структуры и вида конечной продукции.

Частный поток – элементарные строительный поток, представляющий собой один или несколько процессов, выполняемых одним коллективом (бригадой, звеном). Продукцией частного потока могут быть земляные работы, устройство фундаментов, кладка стен и т.д. Организуется в основном там, где возможно выполнение работ на разных захватках поточно-расчлененным способом.

Специализированный поток состоит из ряда частных потоков, объединенных единой системой параметров и схемой потока. Являются основными структурными элементами потока. Их продукция – законченные виды работ, конструктивные элементы и части зданий (подземная часть, крыша, отделочные работы).

Объединенный поток – совокупность спец потоков, состав которых обеспечивает выполнение всего комплекса работ по сооружению соответствующего объекта строительства. Продукция – полностью законченные здания.

Комплексный поток состоит из объектных потоков, одновременно занятых строительством отдельных зданий и сооружений, входящих в состав промышленного предприятия, жилого квартала и т.д. Продукция – сданные в эксплуатацию пром объекты, законченные жилые кварталы и т.д.

По характеру временного развития различают следующие виды потоков:

равноритмичный, в котор все составляющие потоки имеют единый ритм, т.е. одинаковую продолжительность выполнения работ на всех захватках

кратноритмичный, в котор все составляющие потоки имеют не равные, но кратные ритмы

разноритмичные, в котор составляющие потоки не имеют постоянного ритма вследствие неоднородности зданий и сооружений и неравенства темпов составляющих потоков.

Поток графически может быть представлен в виде линейного календарного графика или циклограммы.

По продолжительности функционирования различают потоки : краткосрочные, организуемые для возведения нескольких зданий и имеющие разовый характер; долгосрочные, рассчитанные на длительное время и охватывающие всю или преобладающую часть программы строительной организации; непрерывные, организуемые в условиях постоянной специализации строительной организации на одном виде продукции.

Параметры потока выражают его временные, организационные и пространственные характеристики и позволяют определить зависимости между ними.

К временным параметрам относятся:

То – общая продолжительность работ по потоку в целом

Т1 – суммарная продолжительность выполнения бригадами потока всех работ на одной захватке
Тбр – суммарная продолжительность работ каждой отдельной бригады на всех захватках
tбр – ритм работы бригады, продолжительность работы бригады на захватке
tорг – организационные перерывы между работами смежных бригад на одной и той же захватке
tтехн – технологические перерывы ...
tш – ритм(шаг) потока, время выполнения на одной захватке всех тех и организационно нерасчленимых работ, образующих частный или спец поток и вып одной бригадой

Организационные параметры

n – кол-во отдельных процессов, на котором разбивается весь производственный процесс стр-ва объекта; кол-во бригад, участвующих в потоке

Р – кол-во параллельных потоков в пределах объекта

К пространтвенным параметрам относится общее количесво захваток N.

15. Календарные планы: назначение, содержание, способы изображения. Виды графических моделей.

Календарный план – один из основных документов организации строительства, в котором указаны технологическая последовательность работ, их взаимоувязка во времени, сроки выполнения работ, потребность в ресурсах, стоимость производства работ.

Календарные планы должны быть рассчитаны на применение поточных методов работ с максимальным совмещением трудовых процессов.

Календарный план строительства включает графики:

строительства объекта (в линейной или сетевой форме)

изменения численности рабочих бригад
использования строительных машин
поставки и расхода строительных материалов
КП выполняются в виде линейных графиков, циклограмм и сетевых графиков.

16. Исходные данные и порядок разработки календарных планов. Построение графиков потребности в ресурсах при возведении объектов.

Инструктивные материалы:

СНиП 3.01.01-85*; СНБ «организация строительства» +пособия.

Исходные данные:

информация из ПОС

проектная документация

сметы

нормативы для расчета: СНиП ч4, ЕниР

фактические результаты деятельности бригад

Последовательность разработки:

Сбор необходимой информации

Изучение объемно-планировочных и конструктивных решений объекта

Объемно-планировочные – для возможности разбивки зданий на захватки

Изучение сметы и оценка соответствия ее проекту

Определение объемов работ по номенклатуре работ

Разработка вариантов организационно-технологических схем возведения объекта

Составление укрупненных моделей возведения объекта под каждую схему

Согласование модели со всеми заинтересованными лицами и организациями

Составление подробной ведомости потребности в материально-технических ресурсах

Составление карточек-определителей работ под каждый вариант модели

Расчет модели возведения под каждую схему

Разработка детального календарного плана. В календарном плане продолжительность строительства не может быть больше, чем рассчитанная по укрупненным моделям.

Составление графика расходования и поставки материалов

График потребности в машинах-механизмах

Даже очень хорошо организованный календарный план может быть не реализован, если в нужный момент не окажется необходимого материала.

Чтобы этого не произошло, необходимо построить графики расхода и поставки материальных ресурсов.

Дифференциальный график – график, который показывает, сколько будет расходоваться материальных ресурсов в каждый день выполнения работы и интенсивность поставки этого материала в каждый день, начиная с 1-го дня поставки

а) при равномерной интенсивности расходования


Построение начинается с нанесения линии расходования.

Согласно технических требований на каждый материал существуют определенные нормы запаса в днях (напр, для кирпича 5 дней)

Затем нужно принять решение об интенсивности поставки.

Интенсивность может быть больше, меньше, такая же, как расходование. Но в любом случае необходимо оценить возможную ситуацию с материалами на складе.


б) неравномерная интенсивность



Интегральный график – показывает расход/поставку материальных ресурсов с 1го дня с нарастающим итогом.

17. Сетевое моделирование: элементы, параметры, правила построения, расчет. Графический метод расчета.
Сетевая модель изображается в виде графика, состоящего из стрелок и кружков. Каждой стрелке соответствует определенная работа. Кружки называют событиями, а внесенные в них цифры означают номера событий.

Работа в сетевом графике – производственный процесс, требующий затрат трудовых и материальных ресурсов, а также времени.

Ожидание – организационный или технологический перерыв между работами, в теч которого не потребляются трудовые и материальные ресурсы.

Фиктивная работа не связана с расходом ресурсов во времени. Она вводится для отражения взаимосвязей между реальными работами с учетом технологии строительства.

Событие – обозначает начало или окончание одной или нескольких работ.

Путь – непрерывная технологическая последовательность работ на сетевом графике. Путь ограничивается начальным и конечным событием, а его длина равна продолжительности составляющих работ.

Правила построения сетевого графика:

1.Направление стрелок в сетевом графике принимается слева направо. Код начального события д.б. меньше кода конечного события.

2.Форма графика д.б. простой, без лишних пересечений. Большинство работ следует изображать горизонтальными линиями.

3.Каждая работа должна иметь отдельный код.

Работы сетевого графика имеют временные параметры: продолжительность работ и путей, сроки начала и окончания работ, резервы времени.

Расчет сроков по работам.

Раннее начало работы – самое раннее из возможных время начала работы – определяют продолжительностью самого длинного пути от исходного события до начального события данной работы.

Раннее окончание работы – время окончания работы, если она начата в самый ранний из возможных сроков, определяют суммой раннего начала и продолжительности данной работы.

Позднее окончание работы – самый поздинй из допустимых сроков окончания работы, при котором не увеличивается общая продолжительность работ сетевого графика.

Позднее окончание рассматриваемой работы равно минимальному из сроков поздних начал последующих работ.

Определние позднего начала через позднее окончание основано на том, что расчет ведут от завершающего события, у которого ранние и поздние сроки совпадают, поэтому, рассчитав ранние сроки работ, мы установили тем самым и поздний срок завершающего события.

Позднее начало работы – самый поздний из допустимых сроков начала работы, при котором не увеличивается общая продолжительность работ.

Позднее начало работы равно разности между величинами ее позднего окончания и продолжительности.

Расчет сроков по событиям.

Ранний срок свершения начального события определяют максимальной величиной суммы ранних сроков свершения предшествующих событий и продолжительности работ, входящих в данное событие.

Поздний срок свершения события определяется минимальной величиной из значений разности поздних сроков свершения конечных событий и продолжительности работ, выходящих из данного события.

Частный резерв – время, на которое можно перенести начало работы или увеличить ее продолжительность, не изменяя раннего начала последующих работ

r=РНпосл – РНрассм – Трассм

Общий резерв – время, на которое можно отодвинуть начало работы или увеличить ее продолжительность без изменения ее позднего окончания (критического пути).

R=ПОпосл – РНрассм - Трассм

Графический метод расчета сетевого графика.

1.раннее начало работ, выходящих из первого события, равны нулю (записывается в левом секторе)

2.в левый сектор каждого следующего события ставят число, равное сумме раннего начала входящей работы и ее продолжительности. Если в событие входят несколько работ, в левом секторе отмечают максимальную из полученных сумм.

3.в последнем событии графика число в левом секторе означает длину критического пути в днях. Это число переносится в правый сектор как позднее окончание.

4.расчет поздних окончаний ведут от завершающего события к начальному. Если из события выходит несколько работ, принимают минимальное значение разницы позднего окончания и продолжительности.

5.работы, у которых частный и общий резервы равны нулю, образуют критический путь.

18. Оптимизация сетевых графиков по времени и ресурсам. Оценка графика движения рабочей силы.
Корректировка по времени.

Цель - сокращение длины критического пути, а именно продолжительности одной или нескольких критических работ.

Для этого применяют следующие приемы:

1.Перераспределение трудовых ресурсов – перевод бригад(звеньев, рабочих), занятых на работах, имеющих резервы времени, на работы, не имеющие таких резервов.

2.Совмещение технологических процессов во времени (деление на захватки)

3.Привлечение дополнительных ресурсов для параллельного выполнения работ.

4.Изменение проектных решений.

Порядок:

Строится и рассчитывается сетевая модель.

Определяется длина критического пути Ткр (предполагаемая продолжительность строительства объекта)

Полученная продолжительность сравнивается с:

Нормативной

Директивной (заказчик)

Опытная

В случае, если Ткр > Ti надо проводить оптимизацию.

Корректировка по ресурсам.

Порядок:

Строится и рассчитывается сетевая модель.

Строится график движения трудовых ресурсов.

Определяется среднесписочное число рабочих.

Оптимизация по критерию «трудовые ресурсы» (общему количеству рабочих) будет осуществляться в том случае, если требуемое число рабочих по графику больше, чем имеется в строительной организации.

Корректировка может осуществляться по отдельным специальностям.

График движения трудовых ресурсов составляют на основании календарного плана.

График движения трудовых ресурсов строится для того, чтобы можно было  заказать необходимое количество рабочих на каждый день (сутки)

Следует стремится к тому, чтобы количественный состав рабочих с определенной профессией оставался постоянным в течении всего периода строительства.

На соответствующих некритических работах приведены в соответствие длина стрелки и продолжительность работы.

График отображает только расчетную численность. Заявки необходимо давать на большее число человек, исходя из того, что кто-то может заболеть, не явится на работу по другим причинам.

19. Назначение и виды стройгенпланов. Общие принципы проектирования стройгенплана.
Стройгенпланом называют генеральный план площадки, на котором показана расстановка основных монтажных и грузоподъемных механизмов, временных зданий, сооружений и установок, возводимых и используемых в период строительства.

СГП предназначен для определения состава и размещения объектов строительного хозяйства в целях максимальной эффективности их использования и с учетом требований охраны труда. СГП является важнейшим документом ПОС, ППР.

СГП отражает:

основные и вспомогательные объекты строительства

трассы постоянных дорог и инженерных сетей

пути движения основных строительных машин с указанием монтажных зон

склады строительных материалов и конструкций

временные административные, бытовые и производственные здания и пути подхода и подъезда к ним

трассы временных внутриплощадочных дорог

временные сети водоснабжения с указанием гидрантов и электроснабжения с указанием временных трансформаторных подстанций, распределительных шкафов и прожекторных мачт.

Существуют 2 вида стройгенпланов:

общеплощадочный

объектный
Общеплощадочный разрабатывается проектной организацией в составе ПОС, который (ПОС) является составной частью всей ПСД.

Объектный стройгенплан разрабатывается подрядной организацией в составе ППР.

Общие принципы проектирования:

СГП является частью комплексной документации на строительство, и его решения д.б. увязаны с остальными разделами проекта, в том числе с принятой технологией работ и сроками строительства, установленными графиками

Решения СГП должны отвечать требованиям строительных нормативов
Временные здания, сооружения и установки располагают на территориях, не предназначенных под застройку до конца строительства
Решения СГП должны обеспечивать рациональное прохождение грузопотоков на площадке путем сокращения числа перегрузок и уменьшение расстояния перевозок
СГП должен обеспечивать наиболее полное удовлетворение бытовых нужд работающих на строительстве
Принятые решения СГП должны отвечать требованиям ТБ, пожарной безопасности и условиям охраны окр среды
Затраты на временное строительство д.б. минимальными (в первую очередь строится то, что м.б. использовано для нужд строительства)
20. Организация складского хозяйства. Расчет и размещение временных складов на стройгенплане.
К складскому хозяйству относятся:

территория, предназначенная для размещения запасов материальна ресурсов;

сооружения для обеспечения сохранности товароматериальных ценностей (складские здания, резервуары в т.п.);

комплекс специальных устройств и оборудования для хранения, перемещения, штабелирования, укладки материалов и подготовка их к производственному потреблению;

весовое и измерительное оборудование;

противопожарные средства и оборудование;

система информации и управления, необходимые для учета, контроля, регулирования и осуществления материалооборота, а также для проверки наличия ресурсов и их сохранности.

По назначению склады бывают: центральные, участковые, приобъектные, склады производственных предприятий и перевалочные.

От характера хранимых материалов: закрытого типа (отапливаемые и не отапливаемые), полузакрытого типа (навесы) и открытого хранения, а также смешанный.

От количества и видов материалов: общего назначения (универсальные) и специализированные (резервуары, бункеры, силосы).

Складские здания строят постоянными (центральные, перевалочные, на производственных предприятиях) и временными (участковые, приобъектные).

Основные требования предъявляемые к складам:

обеспечение сохранности материалов,

возможность использования механизма для выполнения погрузочно-разгрузочных работ,

возможность получения материалов в нужной последовательности, быстрого приёма, сортировки, отпуска материалов,

создание безопасных условий работы на складе.

Общий порядок проектирования складского хозяйства

1. Устанавливается номенклатура материалов и изделий, подлежащих хранению на расчетный период.

2. Осуществляется выбор склада по способу хранения

3. Расчет потребной площади складов

S=Qск/(q*Кск)

Qск=Qсут*Тн

Qcут – суточный расход материала на складе;

Qсут=Q/T*К1*К2

Q – количество материала на расчетный период;

Т – длительность расчетного периода;

К1=1.1 – коэффициент неравномерности поступления материалов;

К2=1.3 – коэффициент неравномерности потребления материалов;

Тн – продолжительность нормативного запаса материалов на складе в днях;

q – количество материала, складируемого на 1 м2 полезной площади склада;

Кск – коэффициент использования площади склада.

4. Определение типа склада (сборно-разборный, контейнерный, передвижной)

5. Размещение и привязка складов на СГП

6. Размещение материалов на открытом складе

Размещение и привязка складов на стройгенплане.

Организация открытых приобъектных складов производится, как правило, около зданий и сооружений с разбивкой на зоны действия монтажных кранов, указанием мест хранения сборных элементов, приемки раствора и бетона, размещения для временного хранения подмостей и различных приспособлений для производства работ.

При складировании сборных элементов необходимо учитывать, что одноименные конструкции, детали и материалы следует складировать по захваткам. Штабеля с тяжелыми элементами следует размещать ближе к крану, а более легкие - в глубине оклада.

Расположение изделий и конструкций должно соответствовать технологической последовательности монтажа.

Закрытые склады располагают объединенной группой (зона складского хозяйства стройплощадки), либо непосредственно у объекта - потребителя изделий. Кладовые располагают у мест производства строительно-монтажных работ или рядом с конторой производителя работ (мастера).

Все склады должны отстоять от края дороги не менее чем на 0,5 м.

В открытых складах необходимо предусматривать продольные и поперечные проходы шириной не менее 0,7 м и поперечные проходы через каждые 25-30 м.

Открытые склады на строит площадке располагаются в зоне действия монтажного крана. Площадки складирования д.б. ровными с уклоном 2,5’ для отвода воды. Привязку складов производят без устройства доп дорог, предусматривая местное уширение действующих. 

21. Расчет потребности в транспортных средствах на строительство объекта. Проектирование временных автодорог. Организация транспорта на строительной площадке.
Расчет осуществляется для материалов и изделий, указанных в графике поставки и использования строительных материалов.

Выбор типа автотранспорта осуществляется в зависимости от вида перевозимых материалов:

--
автосамосвалы - для грузов, перевозимых навалом,

--
бортовые автомобили - для штучных грузов,

--
специализированные автомобили - для перевозки различных строительных конструкций и оборудования,

--
автопоезда со сменными прицепами и полуприцепами - для деталей и конструкций, изготавливаемых и поставляемых строительной индустрией,

--
малогабаритный автомобильный автотранспорт (включая мототележки) - для перевозки внутри строительной площадки.

Расчет:

N = Qсут / Псут
Qсут = V / T *j
Псут = n*q*v
Псут – суточная производительность автотранспорта

V – количество материала

Т – продолжительность транспортировки

j – вес единицы

n – количество рейсов в смену 
n = Tn / tn
Tn = 7.5 ч. – смена

tn = tпогр + tразгр + tман + tпути

q – г/п автотранспорта

v – коэффициент использования по г/п

А). Выбор схемы движения автотранспортных средств и проектирование временных автодорог

Принимается одна схема движения автотранспорта (кольцевая, тупиковая, сквозная и т.п.).

Выполняется трассировка дорог с установлением опасных зон.

Принимается вид и конструкция временных автодорог.

Устанавливаются параметры дорог, площадки для стоянки и разгрузки автомобилей.

Б). Условия трассировки и привязки временных автодорог на стройгеплане

При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния:

между дорогой и складом 0,5-1,0 м;

между дорогой и подкрановыми путями 6,5-12,5 м в зависимости от вылета стрелы крана и рационального размещения;

между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку, не мене 1,5 м;

между дорогой и бровкой траншеи (исходя из свойств грунтов и глубины траншеи) для суглинистых грунтов 0,5-0,75 м, а для песчаных – 1-1,5 м.

На стройгенплане должны быть четко отмечены соответствующими условными знаками и надписями выезды и въезды транспорта, направления движения, развороты, разъезды, стоянки при разгрузке, а также места установки знаков, обеспечивающих безопасное движение, опасные зоны дорог, привязочные размеры.

Основные характеристики временных автодорог (при ширине автомашин до 2,7 м)

число полос движения 1(2)

ширина в м:

полосы движения 3,5(3)

проезжей части 3,5(6)

земляного полотна 6(8,5)

наименьшие радиусы кривых в плане в м 12-18(12-18)

При применении транспортных средств с шириной платформы до 3.4 м, ширина проезжей части должна быть увеличена соответственно до 4.0 и 8.0 м.

В зонах разгрузки ресурсов и на дорогах с односторонним движением через каждые 100 м устанавливаются площадки в зависимости от типа автотранспорта шириной 3-6 м, длиной 8-18 м.

Автомобильные дороги на строительной площадке должны быть кольцевыми: иметь при необходимости петлевые объезды и площадки для разворота или разъезда автомобилей, обеспечивать односторонний (при ширине объектов до 18 м), двухсторонний (при ширине объектов более 18 м) или многосторонний (при площади застройки объектов более 10 га или ширине объектов свыше 100 м) подъезд пожарных автомобилей к объектам, а также подъезды к пожарным резервуарам, гидрантам и другим водоисточникам.

22. Расчет и размещение временных зданий на стройгенплане. Конструктивные особенности, классификация.

Временные сооружения на строительной площадке устраивают только на период строительства основного объекта. Затраты на временные сооружения компенсирует заказчик, и величина может быть на прямую указана в смете, либо покрываться частью накладных расходов.

Временные сооружения делятся на: 1-производственные; 2-складские; 3-административные; 4-санитарно-бытовые; 5-жилые; 6-общественные.

Производственные – в которых осуществляется выполнение производственных процессов во время строительства (РБУ, мастерские).

Административные – для размещения ИТР.

Санитарно-бытовые – для рабочих, обеспечение минимального комфорта (туалет, кухня, раздевалка, умывальные помещение для обогрева, сушилки)

Жилые – используются для проживания, расчет производится из числа рабочих + иждивенцы.

Общественные – школы, клубы, больницы.

По степени оборачиваемости: 1-неинвентарные; 2-инвентарные.

По конструктивному решению: 1-сборно-разборные; 2-переставные; 3-передвижные.

Сборно-разборные, достоинства:

--
минимальные единовременные затраты

--
любая конфигурация

Недостатки:

--
большая трудоемкость сборки и разборки

Переставные, достоинства:

--
небольшие затраты времени на перебазировку

Недостатки:

--
необходим грузоподъемный механизм

--
спец. транспортные средства

Передвижные, недостатки:

--
большая стоимость

Достоинства:

--
меньшая продолжительность перебазировки

По материалу конструктивных элементов:

--
деревянные

--
металлодеревянные

--
металлические с эффективным утеплителем

--
из тканепленочных материалов:

--
палаточного типа

--
с пневмокаркасом

--
надувные

Пневмокаркас – изготавливается из трубок заполняемых воздухом.

Надувные – форма обеспечивается выкройкой и внутренним подпором воздуха.

Расчет площади временных сооружений ведется по следующей формуле:
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N – количество человек;

q – норма площади на одного человека.

Производственно-бытовые городки должны располагаться на спланированной площадке в безопасной зоне от работы крана и иметь отвод поверхностных вод. Проходы к бытовкам не должны пролегать через опасные зоны. Д.б. устроены пешеходные дорожки из щебня шириной не менее 0,6 м.

Гардеробные, умывальные, душевые, помещения для сушки одежды, столовые желательно размещать в одном здании (рядом, если в вагончиках)

Помещения для обогрева располагают в зоне работы бригады (рассчитывают  на весь персонал макс смены).

23. Организация и проектирование временного водоснабжения и электроснабжения. Расчет источников обеспечения.
Для организации временного водоснабжения строительной площадки, могут применяться водопроводные системы:

производственная, для обеспечения водой потребности строительного производства;

хозяйственно-питьевая, для снабжения хозяйственной и питьевой водой;

противопожарная;

объединённая, обеспечивающая водой одновременно несколько потребителей на стройплощадке;

В качестве источника водоснабжения используют сети постоянного водопровода. Сеть временного водоснабжения проектируют в виде тупиковых ответвлений от постоянных сетей к местам потребления.

Временный водопровод укладывают в местах, где не намечена прокладка основных сетей, на глубине 0,3-0,5м в летнее время, в зимнее время -- должны быть предусмотрены мероприятия, предохраняющие их от промерзания (укладка в утопленных коробах).

Пожарные гидранты: не более 100м друг от друга, не ближе 5м к зданиям и не дальше 50м от зданий, не более 3 м от края дороги; радиус обслуживания - 150м. Диаметр труб не менее 100 м.

Привязка трассы водопровода на стройгенплане должна обеспечивать:

подачу воды во все временные здания и сооружения, к местам потребления при производстве строительных работ;

расстановку пожарных гидрантов с таким условием, чтобы подача вода для тушения пожара в любой точка строительства осуществлялась не менее чем из 2-х гидрантов.

На производственные нужды расчетный секундный расход воды в л определяется по формуле:

Qпр = 1.2 qi*Vi*Kчас/n*3600, где

1.2 – коэффициент, на утраченные расходы воды;

qi – удельный расход воды на ед. измерения

Vi – количество единиц транспорта, установок или объемов работ в сутки или в максимальную смену;

Kчас – коэффициент часовой неравномерности потребления воды;

n– число часов работы в смену

На хозяйственно-питьевые нужды секундный расход воды в л:

Qхоз = q1*N1*Kчас/3600

q1 – норма водопотребления;

N1 – максимальное число работающих в смену (по исходным данным или графику движения рабочих мест на объекте);

3600 – для перерасчета водопотребления на секундный расход

Расчетный секундный расход воды на душ в л:

Q = q2*N2*Kд/3600

q2 – норма расхода воды на одного рабочего, принимающего душ;

N2 – число рабочих, пользующихся душем;

Кд – коэффициент, учитывающий отношение пользующихся душем к наибольшему количеству рабочих в смену (0,3-0,4).

Расчетный расход воды на противопожарные нужды в л/сек определяется по нормативным таблицам.

Общий расчетный расход воды на строительстве в л. определяется как суммарный расход воды по всем потребителям:

Qрасч=Qпр+Qхоз+Qдуш+Qпож

В строительстве используется переменный электрический ток 380 В для питания силовых установок и 220 В - для освещения. На строительной площадке электроэнергия используется на питание силовых установок, технологические нужды, внутреннее освещение, наружное освещение и др. На строительной площадке для приема электроэнергии, понижения напряжения и распределения этой энергии потребителям применяются трансформаторные подстанции. Главные понизительные подстанции принимают электроэнергию от ЛЭП энергосистемы, преобразуют ее в энергию пониженного напряжения и распределяют ее по территории строительства (на входе 220, 110, 35 кВ; на выходе 35, 10, 6 кВ). Трансформаторные подстанции или распределительные подстанции преобразуют выходную энергию ГПП в электроэнергию 380/220 В для питания большинства строительных приемников. Общая потребность в электроэнергии на любой строительной площадке исчисляется на период "ПИК" - максимального расхода ее потребителями и на часы с наибольшим потреблением электроэнергии. Для временного водоснабжения применяется тупиковая, кольцевая или смешанная система.

Порядок проектирования

Определяются потребители энергии на строительной площадке.

Производится расчет электрических нагрузок.

Определяется количество и мощность трансформатора

Определяются объекты I категории, требующие резервного электропитания.

Производится привязка и размещение на СГП трансформаторных подстанций, силовых и осветительных сетей инвентарных электротехнических устройств.

Разрабатывается схема электроснабжения потребителей на строительной площадке.

Алгоритм расчета:

Расчет по установленной мощности

Расчет по активной и реактивной мощности

расчет трансформатора

расчет прожекторов

Расчет потребной мощности на стадии ПОС

Рпот=Р*С*К, кВ*А

Р-мощность на 1 млн руб/год

С-годовой объем; К-коэф, учит р-н строительства.

24. Особенности организации строительного производства в условиях реконструкции.

Организация строительного производства при реконструкции предприятий сложнее организации его для нового строительства. Причины: стесненные условия труда, совместная работа строителей и нанимателей, жесткие сроки выполнения реконструкции.

При разработке ПОС для реконструкции особенно тщательно изучаются вопросы: определения объемов разборочных, демонтажных и специальных работ; выбора методов производства работ в условиях действующего производства с учетом специфики данного предприятия; организации промежуточных складов и выделения на территории реконструируемого предприятия монтажных площадок для сборки; сроков остановки агрегатов и станков, отключения инженерных коммуникаций, а также график поставки оборудования.

На этапе изысканий с целью определения объемов реконструктивных работ нередко трудно учесть полную разборку, усиление или замену конструкций.

Если проведение СМР планируется без остановки основного производства, тщательно прорабатываются вопросы ТБ и охраны труда.

На стадии разработки ПОС особой четкости требует определение потребности в трудовых и материальных ресурсах. Здесь учитывается возможность помощи со стороны реконструируемого предприятия путем привлечения рабочих или использования его тех ресурсов.

В основе организации реконструктивных работ должна лежать индустриализация стоительного производства. Перенос большей части операций по изготовлению деталей и конструкций со стройплощадок в заводские условия качесвенно влияет на организационно-технический уровень реконструкции. Повышения производительности труда способствует применение различной мобильной техники: вертикальных скоростных подъемников, кранов с гидравлической стрелой, автовышек, портативных деревообрабатывающих станков.

25. Органы контроля и надзора в строительстве. Порядок приемки законченных объектов в эксплуатацию
Виды контроля за качеством строительства:

1.Входной контроль – на складах или объекте при получении материалов, деталей и конструкций. Проверка соответствия размеров, маркировки и комплектности сопроводительными документами, паспортами, тех условиями, рабочими чертежами.

2.Операционный контроль – после завершения определенных производственных операций (вертикальность колонн, горизонтальность плит и тд). Цель – при возникновении дефекта своевременно его устранить.

3.Промежуточный контроль скрытых работ. Акт на скрытые работы подписывают автор проекта, технадзор заказчика и представитель строительной организации.

В процессе строительства периодически осуществляются:

авторский надзор проектных организаций (ГАП, ГИП)

технадзор заказчика
госстройнадзор (выдача разрешений на начало производства работ на площадке, контроль качества материалов, а также качества самих работ)
госсаннадзор (соблюдение на объекте сан норм по защите воздуха, воды, земли, и т.д.)
госпожнадзор (контроль за порядком складирования материалов, при устройстве противопожарных разрывов, пожарных гидрантов)
Особый контроль за строительством принадлежит инспекциям Гос строительного надзора. Главная их задача – надзор за соблюдением участниками строительства требований законнодательства РБ, нормативно-тех и проектной документации с целью обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности объектов строительства.

Прием в эксплуатацию построенных зданий производит приемочная комиссия, которая подписывает акт по форме в соответствии с СНБ 01.03.04-2000, при наличии положительных заключений органов гос надзора о соответствии объекта утвержденной ПСД (госстройнадзора, госпожнадзора, госсаннадзора, госпроатомнадзора, госкомитета по экологии и др).

Комиссия: представители заказчика, эксплуатирующей организации, генподрядчика, госпожнадзора, проектной организации (ГАП,ГИП), комитета архитектуры, градостроительства и землеустройства, горсовета, администрации района.

26 . Организация изыскательских работ (основные этапы, виды и порядок проведения инженерно-строительных изысканий).

Технические изыскания включают в себя:

Топографо-геодезические

Геологические

Гидрологические

Гидрогеологические

Климатические

Почвенные

Цель топографо-геодезических изысканий – изучение поверхности с вычерчиванием топографической карты с горизонталями и нанесением реперов. (получение данных о границах участка, его геодезической привязке, рельефе местности, расположении на участке зданий и сооружений, зеленых насаждениях, дорогах, водоемах)

Геологические изыскания осуществляются с целью получения полной и ясной картины о характере, свойствах, мощности пород залегающих на данной территории.

Геологические изыскания осуществляются по заранее заготовленному плану, где указаны точки бурения с указаниями побурению и т.д. По результатам изысканий строятся геологические разрезы.

Получить информацию о характере грунтов можно бурением, отрывкой штолен, геофизическими методами.

Цель гидрометеорологических изысканий – изучение поверхностных вод и климата. Первая часть этого вида изысканий дает сведения о реках и водоемах, изменении уровня воды в них, возможности ее использования для производственных и бытовых целей. При изучении климата получают данные о темп воздуха, количестве осадков, направлении, силе и скорости ветра.

Изыскания проводят по разрешению местных органов власти или главного архитектора города (района). Головным предприятием по проведению изысканий в РБ является унитарное предприятие «Геосервис».

Изыскания проводят по техническому заданию и разработанной программе в три этапа: подготовительный, полевой и камеральный. В подготовительный период на основе технического задания составляют программу и смету изысканий, оформляют договор, формируют полевые партии (отряды, экспедиции). На этом же этапе изучают имеющиеся по данному вопросу материалы: литературные, отчетные, архивные. Результаты изысканий оформляют в виде специального отчета. Изыскания для строительства проводят на основе СНиП II-9-78 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.».

27. Преддоговорная работа строительной организации в форме участия в подрядных торгах (тендеры).

Заключению строительного контракта часто предшествуют торги (тендеры), где происходит выбор одного или нескольких подрядчиков, изъявивших желание участвовать в торге на получение строительного заказа.

Подрядные торги – форма размещения заказов на строительство объектов, когда выбор подрядчика для выполнения строительных работ происходит на основе конкурса.

Каждый подрядчик перед началом торга получает обобщенные предложения заказчика, в которых указаны его исходные данные по стоимости контракта, предельной продолжительности строительства, а также о технических и организационных требованиях при выполнении работ.

Документация на этапе подготовки торгов:

1.Заказчик и тендерный комитет:

чертежи, спецификации и ведомости объемов работ

условия и форма тендера

условия и форма договора

форма гарантийного письма

форма сведений об участниках тендера

2.Подрядчики

расчеты цены по отдельным позициям и в целом

заполнение формы тендера, гарантийного письма и сведений об участниках тендера

Основные участники подрядных торгов – заказчик, организатор торгов, тендерный комитет, претенденты и оференты.

Заказчик может провести торги сам, но чаще всего назначается организатор торгов. Затем он контролирует работу тендерного комитета, определяет условия контракта и заключает его с победителем торгов.

Организатор торгов (юридическое лицо + лицензия на право проведения торгов) готовит необходимые документы, публикует в официальной печати объявления и рассылает приглашения. Формирует тендерный комитет и собирает оферты – тендерные предложения.

Тендерный комитет – состоит из представителей заказчика, организатора торгов и экспертов; собирает заявки претендентов, оформляет документы по проведению торгов, разрабатывает тендерную документацию и рассылает её претендентам. Объявляет победителя.

Тендерная документация: общие сведения, технические и коммерческие условия, порядок тендерных предложений, условия заключения договора.

Один из важнейших разделов документации – проект контракта между заказчиком и победителем.

В проекте м.б. указана стартовая цена, сроки строительства, обязательства сторон, и т.д.

Претенденты – отечественные или зарубежные фирмы, выразившие согласие участвовать в торгах на условиях, объявленных их организатором, и подавшие заявку в письменном виде

Оференты – претенденты, которые, изучив полученную тендерную документацию, высылают оферту (тендерное предложение) с согласием участвовать в торгах.

Закрытые торги – приглашаются наиболее известные подрядчики, открытые – публикуется приглашение в прессе.

Договор подряда подписывается не позднее 20 дней после завершения торгов.

После выигрыша и заключения договора в строит фирме разворачивается работа по выявлению возможностей снижения издержек и повышения рентабельности без ухудшения качества и с соблюдением контрактных сроков строительства.
28. Организация внутриплощадочных подготовительных работ.
3 основных этапа организации:

1)Организационная подготовка – проводится до начала подготовительных работ

2)техническая подготовка

3)технологическая подготовка

Организационная подготовка – заключение договоров, определение финансирования, если необходимо, то проводятся торги. Прокладываются внешние дороги, строятся жилые поселки и т.д.

Техническая подготовка – инженерное оборудование строительной площадки и размещение необходимых элементов

Технологическая – разрабатывается документация по подготовке к строительству.

На подготовительный период строительства, в том числе и на внутриплощадочные подготовительные работы должен разрабатываться проект производства работ (ППР), который должен содержать:

Календарный план производства работ.

Стройгенплан с указанием мест расположения временных зданий, сооружений и устройств, внеплощадочных и внутриплощадочных сетей с подводкой их к местам подключения и потребления, а также постоянных объектов, возводимых в подготовительный период и используемых для нужд строительства.

Технологические карты.

Графики движения рабочих кадров и основных строительных машин.

График поступления необходимых на этот период строительных конструкций, изделий, основных материалов и оборудования.

Схемы размещения геодезических знаков для выполнения геодезических  построений и измерений, а также указания необходимой точности и технических средств геодезического контроля.

Пояснительную записку.

К внутриплощадочным подготовительным работам относятся только работы, связанные с освоением строительной площадки и обеспечивающие нормальное начало и развитие основного периода строительства, в том числе:

Создание заказчиком опорной геодезической сети – красной линии, реперы, главные оси зданий, опорная строительная сетка.

Освоение строительной площадки – расчистка территории, снос строений и т.д.

Инженерная подготовка площадки – планировка территории с устройством организованного стока поверхностных вод, устройство постоянных или временных автодорог, железнодорожных веток, пристаней, перенос существующих сетей и устройство новых для снабжения строительства водой и электроэнергией, включая сооружение постоянных или временных источников.

Устройство временных сооружений, а также отдельных основных объектов, предусмотренных для нужд строительства.

Устройство средств связи (телефонной, радио и т.д.), необходимых для нужд строительства.

29. Основные методы организации производства.

1)Последовательное возведение

2)Параллельное возведение

3)Поточное

Поточным методом называют такой метод организации строительства, который обеспечивает планомерный, ритмичный выпуск готовой строительной продукции (законченных зданий, сооружений и т.п.) на основе непрерывной и равномерной работы трудовых коллективов (бригад, потоков) неизменного состава, обеспеченных своевременной и комплектной поставкой всеми необходимыми материально-техническими ресурсами.

Организация поточного производства предусматривает:

Выявление объектов, близких между собой по объемно планировочным и конструктивным решениям.

Расчленение процесса возведения объектов на отдельные работы.

Установление целесообразной последовательности выполнения работ.

Закрепление отдельных видов работ за определенными бригадами (специализация).

Расчет основных параметров потока с учетом обеспечения одновременности совмещения выполнения большинства работ.

Расчет последовательности перехода ведущих строительных машин и бригад рабочих с объекта на объект, с учетом  запланированного ритма строительства.

Захватка – часть здания, объемы работ по которой выполняются бригадой (звеном) постоянного состава с определенным ритмом, обеспечивающим поточную организацию строительства объекта в целом.

30. Особенности календарных планов возведения объектов промышленного назначения

Особенностью разработки календарных планов возведения объектов промышленного назначения является сложность увязки выполнения строительно-монтажных работ с монтажом технологического и инженерного  оборудования и коммуникаций.

Последовательность возведения частей здания должна быть запроектирована таким образом, чтобы обеспечить минимальную продолжительность строительства объекта в целом. Поэтому в графике необходимо предусмотреть первоочередность возведения тех цехов, отделений и пролётов, монтаж оборудования и коммуникаций в которых требует наибольшего времени.

Направление развития потоков по монтажу строительных конструкций и оборудования м.б. горизонтальным, вертикальным и смешанным. При выборе схемы монтажа оборудования и трубопроводов следует отдавать предпочтение такому направлению, при котором создается условия для производства пусконаладочных работ в пределах одного технологического передела, цеха и т.п. по горизонтальной схеме развиваются работы по монтажу здания и подаче оборудования.

Расчленение объекта на пространственные части – необходимое условие поточной организации, обеспечивающей предоставление фронта работ последующим спец потокам.
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